

Приложение
к приказу комитета образования
Администрации муниципального
образования «Вяземский район»
Смоленской области
от « 14 » ноября 2019 г.
№ 232 - 0

**План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области
в 2020 году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		
1.1.	Приказ комитета образования «О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году»	ноябрь 2019	Е.А. Агапова
1.2.	Приказ комитета образования «О проведении тренировочного тестирования в форме ЕГЭ по русскому языку»	декабрь 2019	Е.А. Агапова
1.3.	Приказ комитета образования «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020 году»	январь 2020	А.С. Двойнева
1.4.	Приказ комитета образования «О проведении тренировочного тестирования в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни)»	февраль 2020	Е.А. Агапова
1.5.	Приказ комитета образования «О проведении тренировочного тестирования в форме ЕГЭ по предметам по выбору»	март 2020	Е.А. Агапова
1.6.	Приказ комитета образования «О проведении тренировочного тестирования в форме ОГЭ»	март 2020	А.С. Двойнева
1.7.	Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области «О мерах по обеспечению безопасности при проведении государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области в 2020 году»	май 2020	Е.А. Агапова
1.8.	Приказ комитета образования «О проведении единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 2020 году»	май 2020	Е.А. Агапова
1.9.	Приказ комитета образования «О проведении государственной итоговой аттестации учащихся,	май 2020	А.С. Двойнева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	освоивших образовательные программы основного общего образования в 2020 году»		
1.10.	Приказ комитета образования «О проведении единого государственного экзамена по предметам по выбору в основные дни основного периода в 2020 году»	май 2020	Е.А. Агапова
1.11.	Приказ комитета образования «О проведении единого государственного экзамена в резервные дни основного периода в 2020 году»	июнь 2020	Е.А. Агапова
1.12.	Приказ комитета образования «О проведении основного государственного в резервные дни основного периода в 2020 году»	июнь 2020	А.С. Двойнева
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020	Е.А. Агапова, Л.Е. Тарасова - руководитель РМО
2.2.	Совещание директоров общеобразовательных учреждений «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году»	октябрь 2019	И.М. Семенов
2.3.	Совещание-семинар с заместителями руководителей по УВР «О подготовке и проведении ГИА-2020»	ноябрь 2020	Е.А. Агапова
2.4.	Заседание методического совета «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. О подготовке и проведении ГИА-2020»	ноябрь 2020	И.М. Семенов
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Предоставление предварительной информации в СРЦОКО о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2019	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий;	По графику ФЦТ	А.А. Агапова, А.С. Двойнева, А.А. Ковалева, руководители ОУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	членов конфликтной комиссии.		
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2019 – май 2020	Е.А.Агапова, руководители ОУ
3.4.	Подготовка и проведение итогового собеседования	декабрь-май	А.С. Двойнева, руководители ОУ
3.5.	Организация проверки бланков ответов ОГЭ	июнь 2020	А.С. Двойнева
3.6.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ОГБУЗ «ЦРБ», силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.А. Агапова
3.7.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ-2	в период подготовки и проведения ГИА	Е.А. Агапова, Д.Г. Козлов - директор СШ № 2, ПАО «Ростелеком»
3.8.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева, руководители ППЭ
3.9.	Организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева,
3.10.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2020	Е.А.Агапова, А.С. Двойнева
3.11.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	А.С. Двойнева
3.12.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
3.13.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
3.14.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	май – сентябрь 2020	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
3.15.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2020	Е.А. Агапова
3.16.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособнадзора	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева, руководители ОУ
3.17.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2020	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева,

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
			руководители ОУ
3.18.	Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	по расписанию Рособнадзора	А.С. Двойнева, руководители ОУ
3.19.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Рособнадзора	А.С. Двойнева, Н.В.Щелкунова - руководитель ППЭ-2
3.20.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2020	Ростелеком, Е.А. Агапова, Д.Г.Козлов - руководитель СШ № 2
3.21.	Предоставление информации в СРЦОКО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	по мере необходимости	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева, руководители ОУ
3.22.	Организация участия в информационном обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2019/2020 уч. года	Е.А.Агапова, А.А. Ковалёва, руководители ОУ
4.2.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019/2020 уч.г.	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева, руководители ППЭ
4.3.	Организация участия в информационно-методических семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану)	в течение 2019/2020 уч.г.	А.А. Ковалёва
4.4.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2019 – май 2020	Е.А. Агапова, А.А. Ковалёва
4.5.	Организация повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2019/2020 уч.г.	А.А. Ковалёва
4.6.	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	апрель – май 2020	Е.А. Агапова
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение в СМИ вопросов подготовки к проведению ГИА в Вяземском районе СМИ	октябрь 2019 –июнь 2020	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников	в течение 2019/2020	Е.А.Агапова, руководители ОУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	экзаменов, их родителей (законных представителей)	уч.г.	
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году	октябрь 2019 – апрель 2020	Руководители ОУ
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2019 - сентябрь 2020	Е.А.Агапова, А.С. Двойнева, руководители ОУ
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	И.М. Семенов, Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ	в период подготовки и проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	Руководитель МО педагогов-психологов, руководители ОУ
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Руководитель МО педагогов-психологов, руководители ОУ
5.9.	Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.А. Агапова, А.С. Двойнева, руководители ППЭ, технические специалисты